

Fase	Tarea / Hito	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Fase 1: Análisis y Diseño	Estudio de viabilidad y definición de Requisitos Funcionales.												
	Modelado de Casos de Uso y Diseño del Esquema de Base de Datos.												
Fase 2: Prototipado UI	Desarrollo de la estructura base en Flutter y navegación.												
	Diseño del Formulario de Datos del Libro (V1) y lógica de estados.												
Fase 3: Refactorización	Ajuste de modelos de datos en Dart (Libro, Propiedad) tras validación de UI.												
	Rediseño del Almacén de Propiedades Dinámicas y lógica de Sagas.												
Fase 4: Desarrollo Backend	Configuración de Spring Boot, Entidades y Repositorios JPA.												
	Implementación de Servicios de negocio (Validación de volúmenes, gestión de fechas).												
Fase 5: Integración	Desarrollo de Controladores REST y serialización JSON personalizada.												
	Conexión Frontend-Backend y gestión de persistencia real en MySQL.												
Fase 6: Cierre y QA	Pruebas unitarias, depuración de errores de validación y pulido de UI.												
	Finalización de la memoria técnica y preparación de la entrega final.												